

Załącznik nr 4 do prospektu informacyjnego- HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO

Lp.	Nazwa etapu	Co zawiera dany etap Przedsięwzięcia Deweloperskiego (zgodnie z Prospektem Informacyjnym)	% udział etapu w kosztach realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego (suma poszczególnych % udziałów = 100%)
1.	Etap 1	<p>Roboty ziemne: ML,PON,QRS, TU,XYZ,WV</p> <p>Fundamenty: ML, PON, QRS, TU, XYZ,WV</p> <p>Izolacje przeciwwilgociowe: ML, QRS, PON, QRS, TU, XYZ, WV</p> <p>Ściany konstrukcyjne: parteru PON,ML</p> <p>Stropy: nad parterem PON, ML</p> <p>Instalacja wod-kan: kanalizacja podławowa ML, PON, QRS,TU,XYZ,WV</p> <p>Inne: wycinka drzew</p> <p>Izolacje przeciwwilgociowe: TU</p> <p>Ściany konstrukcyjne:</p> <p>parteru: QRS, XYZ, TU, WV</p> <p>piętra: QRS, ML</p> <p>Stropy:</p> <p>nad parterem QRS, XYZ, WY</p> <p>na piętrze QRS</p>	21,39%
2.	Etap 2	<p>Ściany konstrukcyjne: piętra PON, XYZ, WV</p> <p>Stropy: nad piętrze PON, XYZ, ML, WV</p> <p>Schody wewnętrzne (bez balustrad): XYZ, WV</p>	22,54%

**Siedziba
firmy**

Ul. Obornicka 19 lok. 14
91-039 Łódź
Tel. 42 612 14 74, 501 541 210, 501 709 644
Fax. 42 616 83 14

www.walko.info.pl
biuro@walko.info.pl

		<p>Dach konstrukcja: QRS,WV</p> <p>Przyłącza techniczne: włączenie do sieci wodociągowej dla wszystkich budynków, bez przyłączy indywidualnych</p> <p>Ściany konstrukcyjne: piętra TU</p> <p>Stropy: nad parterem TU nad piętrem TU</p> <p>Schody wewnętrzne (bez balustrad): ML,PON,QRS,TU</p> <p>Dach konstrukcja: XYZ, PON, ML,TU</p> <p>Ściany działowe: parteru: ML,PON,QRS,XYZ,WV piętra:ML,PON,QRS,XYZ,WV</p> <p>Stolarka okienna: QRS, WV</p>	
3.	Etap 3	<p>Dach pokrycie: XYZ, TU, QRS, PON, LM, VW</p> <p>Dach obróbki blacharskie i orywnowanie ML, PON, XYZ, TU, VW, QRS</p> <p>Ściany działowe: parteru TU, piętra TU</p> <p>Stolarka okienna: ML, PON, XYZ, TU</p> <p>Elewacja termoizolacja, parapety zewnętrzne: QRS, PON, WV</p> <p>Stolarka okienna: parapety wewnętrzne, wszystkie budynki</p> <p>Elewacja termoizolacja, parapety zewnętrzne: ML, XYZ, TU</p>	22,61%

		Przyłącza techniczne: przyłącza indywidualne wody i kanalizacji dla wszystkich budynków Inne: montaż drabin zewnętrznych dla wszystkich budynków	
4.	Etap 4	Tynki wewnętrzne: ML, PON, QRS, TU Podłóża i posadzki: PON, ML Instalacja elektryczna i teletechniczna: wszystkie budynki Instalacja wod-kan: PON, ML, QRS, TU Instalacja CO: PON ML (bez pomp ciepła) Przyłącza techniczne: WLZ: PON,ML Drogi chodniki, ogrodzenie, oświetlenie, dojazd PON, ML QRS,TU Inne: altana śmietnikowa	19,09%
5.	Etap 5	Tynki wewnętrzne: XYZ WV Podłóża i posadzki QRS,XYZ, TU, WV Stolarka drzwiowa: wszystkie budynki Inne prace wykończeniowe: obróbka drzwi wejściowych, wykończenie wnęk na pompy ciepła: wszystkie budynki Instalacja wod-kan.: XYZ WV Instalacja CO: QRS, TU, XYZ, WV, pompy ciepła dla wszystkich budynków Przyłącza techniczne: WLZ: QRS, TU, XYZ, WV Osprzęt elektryczny- wszystkie budynki Drogi ogrodzenie oświetlenie, napędy do bram: dojazd do XYZ, WV, parkingi,	14,37%

		<p>oświetlenie, ogrodzenie, napęd do bramy wjazdowej</p> <p>Inne: nasadzenia traw ozdobnych</p> <p>Zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z jego przyjęciem bez sprzeciwu</p>	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--