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Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego Ostoja Jagodnica, 2 etap: 

 

Lp. Numer 
etapu 

Zakres etapu Procentowy 

(szacunkowy) 

podział kosztów 

etapu w 

całkowitych 

kosztach 

Termin 

zakończenia 

etapu 

1 I Roboty ziemne: ML,PON,QRS, TU,XYZ,WV 

Fundamenty: ML, PON, QRS, TU, XYZ,WV 

 Izolacje przeciwwilgociowe: ML, QRS, PON, QRS, TU, 
XYZ, WV 
 Ściany konstrukcyjne: parteru PON,ML 
 Stropy: nad parterem PON, ML 
 Instalacja wod-kan: kanalizacja podławowa ML, PON, 
QRS,TU,XYZ,WV 
 Inne: wycinka drzew 
Izolacje przeciwwilgociowe: TU 

Ściany konstrukcyjne:  

 parteru: QRS, XYZ, TU, WV 

 piętra: QRS, ML 

Stropy:  

  nad parterem QRS, XYZ, WY 

  na piętrem  QRS 

Schody wewnętrzne (bez balustrad): WV 

21,39 
 

30.04.2025      

2 II Ściany konstrukcyjne: piętra PON, XYZ, WV 
Stropy: nad piętrem PON, XYZ, ML, WV 
Schody wewnętrzne (bez balustrad): XYZ 
Dach konstrukcja: QRS,WV 
Przyłącza techniczne: włączenie do sieci wodociągowej 
dla wszystkich budynków, bez przyłączy indywidualnych 
Ściany konstrukcyjne: piętra TU 

Stropy: 

nad parterem TU 

nad piętrem TU 

Schody wewnętrzne (bez balustrad): ML,PON,QRS,TU 

Dach konstrukcja: XYZ, PON, ML,TU 

Ściany działowe: 

parteru: ML,PON,QRS,XYZ,WV 

piętra:ML,PON,QRS,XYZ,WV  

Stolarka okienna: QRS, WV 

22,54 
 

30.04.2026      
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3 
 

III 
 

Dach pokrycie: XYZ, TU, QRS, PON, LM, VW 

Dach obróbki blacharskie i orynnowanie ML, PON, XYZ, 

TU, VW, QRS 

Ściany działowe: parteru TU, piętra TU 

Stolarka okienna: ML, PON, XYZ, TU 

Elewacja termoizolacja, parapety zewnętrzne: QRS, 

PON, WV 

Stolarka okienna: parapety wewnętrzne, wszystkie 
budynki 
Elewacja termoizolacja, parapety zewnętrzne: ML, XYZ, 

TU 

Przyłącza techniczne: przyłącza indywidualne wody i 

kanalizacji dla wszystkich budynków 

Inne: montaż drabin zewnętrznych dla wszystkich 

budynków 

22,61 
 

30.05.2026 

4 IV Tynki wewnętrzne: ML, PON, QRS, TU 

Podłoża i posadzki: PON, ML 

Instalacja elektryczna i teletechniczna: wszystkie 

budynki 

Instalacja wod-kan: PON, ML, QRS, TU 

Instalacja CO: PON ML (bez pomp ciepła) 

Przyłącza techniczne: WLZ: PON,ML 

Drogi chodniki, ogrodzenie, oświetlenie, dojazd PON, 

ML QRS,TU 

Inne: altana śmietnikowa 

19,14 
 

30.07.2026 

5 V Tynki wewnętrzne: XYZ WV 

Podłoża i posadzki QRS,XYZ, TU, WV 

Stolarka drzwiowa: wszystkie budynki 

Inne prace wykończeniowe: obróbka drzwi 

wejściowych, wykończenie wnęk na pompy ciepła: 

wszystkie budynki 

Instalacja wod-kan.: XYZ WV 

Instalacja CO: QRS, TU, XYZ, WV, pompy ciepła dla 

wszystkich budynków 

Przyłącza techniczne: WLZ: QRS, TU, XYZ, WV 

Drogi ogrodzenie oświetlenie, napędy do bram: dojazd 

do XYZ, WV, parkingi, oświetlenie, ogrodzenie, napęd 

do bramy wjazdowej 

Inne: nasadzenia traw ozdobnych 

14,32 
 

30.09.2026      

Razem: 100%  

 


